



PORTLAND
Public Schools

Jefferson 高中现代化/项目更新/2024 年 3 月

此消息是 Jefferson 项目团队定期发布的一系列更新的一部分，其目的是让您在 Jefferson 现代化项目进入重新评估阶段时了解最新情况。您可以在[此处](#)阅读之前的[更新](#)。

自[我们的上次更新](#)以来，项目团队一直致力于记录 Jefferson 校园北端的详细场地条件和城市要求，并了解这些条件将如何影响场地和建筑布局。由于该建筑将搬到校园的新位置，因此团队必须重新审视交通模式、潜在的施工边界、现有地役权、现有树木、相邻建筑物、通道和安全等。收集这些信息需要时间，但是这将告知未来设计中可能发生的事项。

2 月份，项目团队参加了与市历史地标委员会（Historic Landmarks Commission）举行的设计建议请求（Design Advice Request）会议。设计建议请求是在提交历史资源审查之前向历史地标委员会提出初步咨询反馈的可选请求。我们要求提供有关拆除 1909 年建筑的潜在途径的反馈，该建筑目前被列为皮埃蒙特保护区（Piedmont Conservation District）的“贡献资源”。委员们表示支持该团队要求通过历史资源称号删除审查将这座 1909 年建筑重新分类为“非贡献资源”。随后将进行 120 天的拆除工作。项目团队目前正在采取后续措施来满足这一要求。

项目团队一直在制定新计划的设计、许可、建设和竣工的关键项目日期。了解进度表对于了解项目成本至关重要，因为成本会随着时间的推移而增加。承包商 Anderson Construction 和一个独立的成本估算机构 Rider Levett Bucknall 都在为我们制定更新的建筑成本估算。时间表和项目成本估算将作为新计划的一部分，于 3 月 20 日提交给学校董事会设施和运营委员会，并于 4 月 2 日提交给整个学校董事会。

项目团队正在与 Jefferson 的管理团队合作，以为即将到来的 Jefferson 设计制定一项参与计划，该计划以学生的心声以及内部和社区利益相关者的意见为中心。该拟议的参与计划也将于 4 月份提交给董事会进行讨论。

有关更多项目信息，请访问 [Jefferson 现代化网站](#)。如果您对项目团队有疑问或意见，请发送电子邮件至 JHSBond@pps.net