Отчёт о средних школах

Округ открывает две новые средние школы – Гериет Табмен и Роузвей Хайтс с целью равноправного образования учеников средних классов в этих общинах. Это очень сложная и комплексная задача, которая влечет за собой десятки школ, программ и департаментов Портлендского школьного округа. Мы должны помнить, что это является частью необходимого и важного процесса улучшения Портлендского школьного округа. Мы перестраиваем и меняем округ, чтобы иметь возможность предоставлять наилучшее образование всем ученикам, независимо от их происхождения или места жительства.

Так как этот процесс очень сложный и кропотливый, школьный округ подписал контракт с консалтинговой фирмой «Ed Northwest», чтобы она занималась всеми обязанностями, связанными с проектом. Основной задачей фирмы будет убедиться в том, что все сделано вовремя, все условия соблюдены и что школы готовы к осени 2018 г.

Ниже следует список выполненных и запланированных работ.

Гериет Табмен (Harriet Tubman)

Здание

- Подписан контракт с «Portland State University» для проведения теста и мониторинга качества воздуха. Первое оборудование уже установлено.
- Подписан контракт с «Mortenson Construction» для оценки проекта, составления сметы и определения сроков.
- Проведена встреча с официальными лицами г. Портленд из Бюро развития и использования земли для обсуждения возможности ускоренного получения разрешений на строительство.
- Сформирован Консультативный комитет по индустриальной экологии Гериет Табмен.

В планах

- Составление сметы на новую крышу и систему HVAC, а также другие усовершенствования.
- Определение сроков выполнения проекта.
- Устранение асбеста начнется в начале марта.
- Отчет и качестве воздуха должен быть составлен до апреля.

Задействование общины

- Проведен тур по зданию с лидерами афроамериканской общины.
- Проведено второе собрание (из цикла ежемесячных собраний) для получения мнения семей и учеников о новой школе.

- Проведено собрание с лидерами и учителями школ, из которых будут переходить ученики по окончанию начальной школы, чтобы услышать их мнение и идеи.
- Создан новый временный логотип школы, на котором изображено лицо Гериет Табмен и указаны имена четырех школ, из которых будут переходить ученики по окончанию начальной школы. Печатаются и раздаются футболки с новым логотипом.

В планах

- Проведение ежемесячных собраний в Гериет Табмен (вторник, 20 февраля).
- Проведение тура по школе для учеников 5-х, 6-х и 7-х классов (среда, 21 февраля).
- Создание веб-сайта школы.

Роузвей Хайтс (Roseway Heights)

Здание

- Нанята строительная фирма для составления сметы и определения сроков выполнения работ.

Задействование общины

- Проведено два полных собрания и десятки небольших собраний с родителями, учителями и группами общины.
- Проведено общественный ужин в Вестал, организованный IRCO (в январе).
- Организованы родительские комитеты для планирования мероприятий, направленных на объединение учеников и общины.
- Проведение встреч с общественными организациями, такими как IRCO и Hacienda House для предоставления услуг, учитывающих культурные особенности.
- Проведение учитывающих культурные особенности сессий вопросов и ответов для семей.
- Задействование Бюро транспорта г. Портленд для оценки обеспокоенности родителей по поводу безопасности пешеходных и велосипедных маршрутов около SE 82nd Avenue.

В планах

- Празднование Нового года по лунному календарю с вьетнамской общиной (пятница, 9 февраля).
- Проведение собрания в среду, 28 февраля.

Академия «ACCESS»

- Оправлен отчет о прогрессе (1 февраля).
- Сформирован комитет по планированию, в состав которого вошли: директор Нгуен-Джонсон, 6 сотрудников академии, 2 родителя и 1 ученик.
- Нанята строительная фирма для оценки необходимых работ, составления сметы и сроков.

В планах

- Сотрудники округа обсудят вопрос предоставления услуг присмотра за детьми на собрании Ассоциации родителей и учителей в среду, 21 февраля.
- Тур по кампусу Холладай-Янгсон для членов комитета по планированию назначен на среду, 28 февраля.
- Расписание туров для семей и учеников в процессе планирования. Даты будут объявлены позже.
- Представители из Отдела кадров встретятся с сотрудниками (дата будет определена в феврале) для обсуждения вопросов, связанных с переездом.

Программа специального образования «Pioneer»

- Сотрудники программы специального образования посетили тур Аплгейт и Райс для завершения списка необходимых ремонтных работ и т. п.
- Старший директор Мэри Пирсон посетила собрание для сотрудников программы «Pioneer», которое состоялось 30 января, с целью обсуждения вопросов, связанных с безопасностью учеников в Аплгейт и Райс.
- Отправлен отчет о прогрессе (31 января).
- Старший директор Мэри Пирсон и директор Майк Лафрамбоиз провели встречу (2 февраля) с библиотекарями Портлендского школьного округа для обсуждения обновления библиотечных материалов программы «Pioneer» и открытия мобильной библиотеки в Райс.
- Нанята строительная фирма для определения ремонтных работ в двух зданиях, составления сметы и сроков.

В планах

- Представители Отдела кадров встретятся с сотрудниками программы «Pioneer» во вторник, 6 февраля.
- Туры по Аплгейт и Райс с представителями Консультативного комитета назначены на четверг, 8 февраля.
- Туры для сотрудников Аплгейт и Райс начнутся в конце февраля или начале марта.
- Туры для родителей начнутся в марте; туры для учеников начнутся в конце марта или начале апреля.
- Консультативная группа родителей будет утверждена до понедельника, 12 февраля.

Программа «Applegate Head Start»

- Классы с коренными жителями Америки перейдут в Келли Аннекс – здание, которое уже вмещает программы «Head Start».
- Два класса программы «Head Start» в Аплгейт перейдут в Вестал.
- Практически найдено новое здание для размещения еще одного класса.