



Новости по поводу модернизации старшей школы «Jefferson», май 2024

Это сообщение является частью регулярной серии новостей от команды по модернизации школы «Jefferson», чтобы вы были в курсе процесса обновления планов на стадии проектирования. С предыдущими новостями можно ознакомиться [здесь](#).

С момента нашего последнего [обновления](#) проектная группа продолжила изучение требований к новому плану строительства старшей школы «Jefferson» на северной стороне участка. Группа наметила ключевые сроки проектирования, получения разрешений, строительства и завершения нового плана, чтобы разработать обновленный график реализации проекта.

- Дизайн и подготовка документов: май 2024 – октябрь 2025.
- Получение разрешений на строительство: февраль 2025 – февраль 2026.
- Строительство: лето 2025 – осень 2028.
- Ученики и сотрудники переходят в новое здание: осень 2028.
- Продолжение строительства: осень 2028 – осень 2029.

Ученики и сотрудники продолжают обучение в здании в течение всего периода строительства.

Строительство начнется летом 2025 года, а осенью 2028 года ученики и сотрудники переедут в новое здание. Работы на участке и спортивном поле будут продолжены после того, как ученики и сотрудники переедут в новое здание, и завершатся в середине 2029 года.

Команда также пересмотрела предполагаемый бюджет проекта в размере 491 миллиона долларов. Эта цифра включает в себя расчёт будущих расходов на строительство от «Andersen Construction» (нашего подрядчика) при поддержке отдельной независимой компании (Rider Levett Bucknall). 491 миллион долларов – это больше, чем предыдущий бюджет, поэтому нам нужно будет найти дополнительное финансирование для завершения проекта. Эта ситуация похожа на то, что произошло с модернизацией старшей школы «Venson», – первоначальное финансирование поступило от налога на недвижимость от 2017 года с дополнительным финансированием от налога на недвижимость от 2020 года.

Команда администрации старшей школы «Jefferson» и проектная группа [разработали новый предлагаемый план работы с населением](#).

20 марта проектная группа проинформировала [Комитет по материально-техническому обеспечению и эксплуатации](#), а [2 апреля — весь состав Совета директоров](#). Презентации включали в себя такую информацию:

- Сравнение предыдущего и нового планов модернизации.
- Ключевые составляющие нового плана модернизации.
- Идеи по снижению воздействия на занятия по легкой атлетике во время строительства.
- Предлагаемый план работы с населением.
- План получения разрешений на строительство и работы с администрацией г. Портленд.
- Обновленный график проекта.
- Обновленная смета расходов и подробная информация о том, какие факторы привели к увеличению стоимости проекта.

На заседании 2 апреля 2024 года Совет директоров подтвердил, что проект модернизации старшей школы «Jefferson» переходит к этапу проектирования, включая новый план работы с населением, который принесет идеи большего количества членов общины и партнерских организаций в процесс проектирования.

Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте:

<https://www.pps.net/JeffersonBond>. Вы также можете задать вопросы или поделиться своим мнением с командой по адресу: JHSBond@pps.net. Спасибо, что помогаете нам создать новую старшую школу «Jefferson» для 21-го века.