

**Kellogg 中学**  
**设计咨询组**

**会议时间表**

- DAG 会议 1: 2017 年 10 月 26 日 (时间和地点待定)
  - 议程主题: 启动、定向、预算、预期
- DAG 会议 2: 2017 年 11 月 9 日 (时间和地点待定)
  - 议程主题: 校址
- DAG 会议 3: 2017 年 11 月 21 日 (时间和地点待定)
  - 议程主题: 教育规格、审查计划
- DAG 会议 4: 2017 年 12 月 7 日 (时间和地点待定)
  - 议程主题: 更新计划、建筑模块活动、建筑体量
- DAG 会议 5: 2017 年 12 月 21 日 (时间和地点待定)
  - 议程主题: 更新计划、建筑体量、生态更新、系统
- DAG 会议 6: 2018 年 3 月 8 日 (时间和地点待定)
  - 议程主题: 校址、雨水、场地照明、通道、停车场、运动场等
- DAG 会议 7: 2018 年 3 月 22 日 (时间和地点待定)
  - 议程主题: 建筑包层和材料、LEED 更新