



Новости по поводу предстоящей замены системы безопасности

Безопасность учеников и сотрудников – приоритет номер один для Портлендского школьного округа. Около 5 млн. дол. США было отложено на замену системы безопасности в школьном округе в рамках принятой в 2017 году надбавки к местному налогу. Проект по обеспечению безопасности школ руководится наилучшими рекомендациями, сосредоточенными на обеспечении безопасности в пределах школьной зоны и контролировании доступа к зданию.

На данный момент проект находится на этапе разработки, начало работ планируется на 2019 год. Работы будут проводиться сразу в нескольких школах в течение 2019-20 уч. г. Вот некоторые детали:

Определение приоритетов: первый шаг – распределение школ по приоритетам на основе нескольких факторов. Критерии были определены рабочей группой по безопасности, состоявшей из представителей разных секторов (безопасность, здания, координаторы программ, директора) и отдела по работе с молодежью полиции Портленда.

Школы в начале списка будут обслужены в течение первой фазы работ. Оставшиеся школы будут обслужены в последующих фазах ([список школ можно прочесть здесь](#)).

Сроки: округ установит новые или обновит старые системы электронного входа в каждой школе, добавив при этом указатели, чтобы посетители отмечались в офисе при входе в школу, а также добавив заборы в некоторых школах.

Этап дизайна для школ в начале списка уже начался и будет завершен в начале 2019 года. Следующий шаг – выбор подрядчиков. Этот процесс начнется в начале 2019 года. Работы начнутся летом 2019 года и будут продолжаться в течение всего учебного года. Мы предполагаем, что установка электронных замков займет около двух недель, кроме старших школ, где это может занять около четырех недель.

Детали запланированных работ: учитывая рекомендации и финансирование, округ сосредоточится на установке следующего:

- Электронные замки, включая видеодомофоны у главного входа в каждую школу. Таким образом, сотрудники школы смогут видеть, кто находится у входа в здание и контролировать посещающих.
- Установка громкоговорителей в коридорах, спортзалах и снаружи здания, если таковы отсутствуют.
- Новые указатели будут направлять посетителей к главному входу в здание.

- В зависимости от школы и наличия финансирования, могут быть установлены дополнительные заборы и ворота.

Запланированное расписание проведения работ по обновлению системы безопасности может измениться в зависимости от наличия подрядчиков. Рынок строительства в Портленде продолжает расти, поэтому иногда сложно найти квалифицированных подрядчиков. Школьный округ усердно работает над поиском нескольких квалифицированных подрядчиков.

Дэвид Мейн (David Mayne),
менеджер по связи с общественностью (Bond Communications Manager)